



図1 2019年におけるえりも町実践的安全教育モデル構築実践委員会

表1 2019年における具体的な取組とスケジュール

実施時期	えりも町教育委員会の取組	拠点校の取組	モデル地域内共通の取組
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>実践委員会の検討</li> <li>各学校の防災計画と防災</li> <li>教育の状況把握</li> <li>校長会議の開催</li> <li>各校の防災体制及び成果指標等について協議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中核となる教員の選出</li> <li>2019年度防災教育の見直し</li> <li>校長会議への参加</li> <li>防災体制及び成果指標等について協議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中核教員の選出</li> <li>2019年度防災教育の見直し</li> <li>校長会議への参加</li> <li>防災体制及び成果指標等について協議</li> </ul>
7/5	第1回推進委員会への参加(北海道の取組の方向性の確認)		
8/23	第1回実践委員会の開催 (ニーズ調査、課題解決方策等の協議、安全教育の手法の教材開発、中核教員の役割の確認、中核教員の育成) <ul style="list-style-type: none"> <li>学校安全アドバイザー及び教育委員会による指導・助言</li> <li>研修会等の準備</li> <li>事前アンケートの準備</li> </ul>	第1回実践委員会への参加 (ニーズ調査、課題解決方策等の協議、安全教育の手法の教材開発、中核教員の役割の確認、中核教員の育成) <ul style="list-style-type: none"> <li>学校安全アドバイザー及び教育委員会による指導・助言</li> <li>研修会等の準備</li> <li>事前アンケートの準備</li> </ul>	第1回実践委員会への参加 (ニーズ調査、課題解決方策等の協議、安全教育の手法の教材開発、中核教員の役割の確認、中核教員の育成) <ul style="list-style-type: none"> <li>学校安全アドバイザー及び教育委員会による指導・助言</li> <li>研修会等の準備</li> <li>事前アンケートの準備</li> </ul>
8/30	アンケート調査の実施 (防災意識等の把握) <ul style="list-style-type: none"> <li>中核教員が中心となり事前アンケートを実施</li> <li>実践委員会によるアンケート結果の集約</li> </ul>	アンケート調査への協力 (防災意識等の把握) <ul style="list-style-type: none"> <li>中核教員が中心となり事前アンケートを実施</li> <li>実践委員会への報告</li> </ul>	アンケート調査への協力 (防災意識等の把握) <ul style="list-style-type: none"> <li>中核教員が中心となり事前アンケートを実施</li> <li>実践委員会への報告</li> </ul>
9~11月	学校安全アドバイザーの派遣	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域安全マップを活用した防災教育の実施</li> <li>体験型防災教育の実施</li> <li>危機管理マニュアルの改善</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域安全マップ作りによる防災教育の実施</li> <li>避難訓練・引き渡し訓練の実施</li> <li>体験型防災教育の実施</li> <li>危機管理マニュアルの改善</li> </ul>
9/25	公開授業の視察	公開授業の実施(全学年13名)	公開授業へ参加
10/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>先進的実践校の視察</li> <li>推進体制が構築されている宮城県女川町の視察、中核教員への指導・助言・支援</li> <li>研修会の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>先進的実践校の視察</li> <li>推進体制が構築されている宮城県女川町の視察、中核教員の育成</li> <li>研修会の実施及び参加</li> </ul>	研修会への参加
11/11	第2回実践委員会の開催(各学校の取組の共有、先進地視察報告)	第2回実践委員会への参加(各学校の取組の共有、先進地視察報告)	第2回実践委員会への参加(各学校の取組の共有)
11/28	アンケート調査の実施(取組の検証)	アンケート調査への協力(取組の検証)	アンケート調査への協力(取組の検証)
1/15	第2回推進委員会への参加 (取組の検証) <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート結果の検討</li> <li>今後の取組の方向性の確認</li> </ul>	第2回推進委員会への参加 (取組の検証) <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート結果の検討</li> <li>今後の取組の方向性の確認</li> </ul>	
1/23	第3回実践委員会の開催 <ul style="list-style-type: none"> <li>推進委員会や拠点校の取組の共有</li> <li>共通取組内容の確認</li> <li>教育委員会の指導・助言等の支援による連携促進</li> </ul>	第3回実践委員会への参加 <ul style="list-style-type: none"> <li>推進委員会や拠点校の取組の共有</li> <li>共通取組内容の確認</li> <li>教育委員会の指導・助言等の支援によるモデル地域内との連携</li> </ul>	第3回実践委員会への参加 <ul style="list-style-type: none"> <li>推進委員会や拠点校の取組の共有</li> <li>共通取組内容の確認</li> <li>教育委員会の指導・助言等の支援による拠点校との連携</li> </ul>