

表1 2020年における具体的な取組とスケジュール

実施時期	島牧村教育委員会の取組	拠点校（中学校）の取組	モデル地域内共通の取組
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>実践委員会の計画作成</li> <li>各学校の防災計画と防災教育の状況把握</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中核教員の選出</li> <li>学校安全計画の見直し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中核教員の選出</li> <li>学校安全計画の見直し</li> </ul>
7月	第1回推進委員会への参加（北海道の取組の方向性の確認）		
7/13	<p>村内研修会の開催 （先進地域・学校での取組について共有し、危機管理マニュアルや防災教育計画の見直しに反映するよう中核教員へ指導・助言）</p>	<p>村内研修会への参加 （先進地域・学校での取組について共有し、危機管理マニュアルや防災教育の全体計画の見直しに反映）</p>	<p>村内研修会への参加 （先進地域・学校での取組について共有し、危機管理マニュアルや防災教育の全体計画の見直しに反映）</p>
7/20	<p>第1回実践委員会の開催 （ニーズ調査、課題解決方策等の協議、安全教育の手法の教材開発、中核教員の役割の確認）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>学校安全アドバイザー及び教育委員会による指導・助言</li> <li>研修会等の準備</li> <li>事前アンケートの準備</li> </ul>	<p>第1回実践委員会への参加 （ニーズ調査、課題解決方策等の協議、安全教育の手法の教材開発、中核教員の役割の確認）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>学校安全アドバイザー及び教育委員会による指導・助言</li> <li>研修会等の準備</li> <li>事前アンケートの準備</li> </ul>	<p>第1回実践委員会への参加 （ニーズ調査、課題解決方策等の協議、安全教育の手法の教材開発、中核教員の役割の確認）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>学校安全アドバイザー及び教育委員会による指導・助言</li> <li>研修会等の準備</li> <li>事前アンケートの準備</li> </ul>
8/19	<p>アンケート調査の実施 （防災意識等の把握）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>中核教員が中心となり事前アンケートを実施</li> <li>実践委員会によるアンケート結果の集約</li> </ul>	<p>アンケート調査への協力 （防災意識等の把握）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>中核教員が中心となり事前アンケートを実施</li> <li>実践委員会への報告</li> </ul>	<p>アンケート調査への協力 （防災意識等の把握）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>中核教員が中心となり事前アンケートを実施</li> <li>実践委員会への報告</li> </ul>
8～10月	地域防災マップづくりの授業に係る指導助言のための学校安全アドバイザーの派遣要請	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域安全マップを活用した防災教育の実施</li> <li>体験型防災教育の実施</li> <li>避難訓練・引き渡し訓練の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域安全マップを活用した防災教育の実施</li> <li>体験型防災教育の実施</li> <li>避難訓練・引き渡し訓練の実施</li> </ul>
10/30	公開授業の視察（指導・助言）	公開授業の実施（1日防災学校の実施）	公開授業の実施（1日防災学校の実施）
11/19	アンケート調査の実施（取組の検証）	アンケート調査への協力（取組の検証）	アンケート調査への協力（取組の検証）
11月	危機管理マニュアルの改善に向けた指導・助言	危機管理マニュアルの改善	危機管理マニュアルの改善
12/10	第2回実践委員会の開催（各学校の取組の共有）	第2回実践委員会への参加（各学校の取組の共有）	第2回実践委員会への参加（各学校の取組の共有）
1/19	<p>第2回推進委員会への参加 （取組の検証）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート結果の検討</li> <li>今後の取組の方向性の確認</li> </ul>	<p>第2回推進委員会への参加 （取組の検証）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート結果の検討</li> <li>今後の取組の方向性の確認</li> </ul>	<p>第2回推進委員会への参加 （取組の検証）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート結果の検討</li> <li>今後の取組の方向性の確認</li> </ul>
1/29	「学校安全総合支援事業」全国成果発表会への参加	「学校安全総合支援事業」全国成果発表会への参加	「学校安全総合支援事業」全国成果発表会への参加
2/5	<p>第3回実践委員会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全国成果発表会や拠点校の取組の共有</li> <li>共通取組内容の確認</li> <li>教育委員会の指導・助言等の支援による連携促進</li> </ul>	<p>第3回実践委員会への参加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全国成果発表会や拠点校の取組の共有</li> <li>共通取組内容の確認</li> <li>教育委員会の指導・助言等の支援によるモデル地域内との連携</li> </ul>	<p>第3回実践委員会への参加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全国成果発表会や拠点校の取組の共有</li> <li>共通取組内容の確認</li> <li>教育委員会の指導・助言等の支援による拠点校との連携</li> </ul>
2月	啓発資料（防災マップカレンダー）の作成・配付		